



## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### Comité territorial du Pays de La Châtre

#### COMPTE-RENDU du 14 décembre 2022

	Présents	Excusés	Absents
M. LANGLOIS Gaston – Président comité de La Châtre	X		
M JUDALET Patrick – membre du bureau			
M. VIAUD Philippe – Délégué SDEI			
M. YVERNAULT Philippe – Délégué SDEI	X		
M. FOISEL Michel – Délégué SDEI			
M. PICOUT Laurent – Délégué SDEI		X	
M. SAVY Philippe – Délégué SDEI		X	
M GUILLEMAIN Alain – Maire de Urciers			
M BRE Laurent - Maire d'Orsennes			
M LAFONT Jean Marc – Adjoint Mers sur Indre	X		
M BOURRY Benoît – Entreprise SPIE			
M SAUNIER Marc Antoine – Entreprise SPIE	X		
Mme PRESTEAU Stéphanie – SDEI 36			
M MEUNIER David – SDEI 36			
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 20 octobre 2022 est adopté.

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2019

➤ **MONTIPOURET « SCIRIE – LES FEUILLEUSES »**

**ORDRE DE SERVICE : 06 septembre 2021**

**DELAI : 3 mois**

Consignation : 9 et 16 novembre 2021

Travaux terminés.

Reste 2 supports à déposer après intervention Orange

➤ **CLUIS « VILLIERS »**

**ORDRE DE SERVICE : 25 octobre 2021**

**DELAI : 3 mois**

Consignation : 9 décembre 2021

Travaux terminés

Reste 1 support à déposer après intervention Orange

➤ **ST PLANTAIRE « LA HUTTE »**

**ORDRE DE SERVICE : 29 novembre 2021**

**DELAI : 3 mois**

Consignation : 22 février 2022

Travaux terminés

Reste supports à déposer après intervention Orange

- **VERNEUIL sur Igneraie *Sécurisation « Rue de la Vallée Noire »***  
**ORDRE DE SERVICE : 17 octobre 2021** **DELAI : 3 mois**  
 Consignation : 16 et 21 février 2023  
 Dépose ligne BT vétuste réalisée. Travaux de terrassement en cours

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020**

- **MONTIPOURET « LES DOLLINS »**  
**ORDRE DE SERVICE : 14 septembre 2020** **DELAI : 2 mois**  
 Consignation : 02 février 2021  
 Reste 1 support à déposer après intervention de Orange
- **PERASSAY « BEAULIEU »**  
**ORDRE DE SERVICE : 15 septembre 2020** **DELAI : 2 mois**  
 Consignation : 01 février 2021  
 Reste 1 support à déposer après intervention de Orange
- **MONTIPOURET « LA BUSSIERE »**  
**ORDRE DE SERVICE : 31 mai 2021** **DELAI : 3 mois**  
 Consignation 06 septembre 2021  
 Travaux terminés – Reste dépose de supports après intervention de Orange
- **ORSENNES « LA BETOULE »**  
**ORDRE DE SERVICE : 06 septembre 2021** **DELAI : 3 mois**  
 Consignation : 18 novembre 2021  
 Reste 1 support à déposer après intervention Orange
- **URCIERS BT « BOURG »**  
**ORDRE DE SERVICE : 07 juin 2022** **DELAI : 3 mois**  
 Consignation : 13 et 14 septembre 2022  
 Reste dépose supports après intervention orange + démolition poste cabine haut + réfection trottoir.
- **AIGURANDE BT « LA CAURIERE »**  
**ORDRE DE SERVICE : 20 juin 2022** **DELAI : 3 mois**  
 Ajournement à compter du 27 juin 2022  
 Reprise à compter du 29 aout 2022  
 Ajournement à compter du 27 juin 2022. Arrêt du chantier à la suite de la demande d'un propriétaire de Gite  
 Consignation : 07 octobre (consignation BT) et 20 octobre (consignation HTA)  
 Reprise des travaux le 29 aout 2022  
 Reste réfection cour en bicouche au printemps et dépose d'un support après moisson
- **ST PLANTAIRE BT « LA BROUSSE CROZANT »**  
**ORDRE DE SERVICE : 07 novembre 2022** **DELAI : 3 mois**  
 Consignation : 24 février 2023  
 Travaux en cours

Communes	Affaire	Observations
CROZON SUR VAUVRE	PRCS « LE TEILLON »	Plan minute- manque 4 conventions
STE SEVERE	BT « LE PONT ROUGE »	Article R323-25 à déposer -Travaux 2023

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

### ➤ **MONTIPOURET Sécurisation BT « LA BRANDE »**

**ORDRE DE SERVICE : 09 février 2022**

**DELAI : 3 mois**

Ajournement à compter du 23 juin 2022

Reprise à compter du 18 novembre 2022

Consignation du 23 juin annulée par ENEDIS et reportée au 21 novembre 2022

Reste déposé en été

Communes	Affaire	Observations
ST DENIS DE JOUHET	« RUE SYLVAIN BRAUD »	Travaux à programmer en février
NEUVY ST SEPULCHRE	« LES HALLES »	Etude en cours – Travaux fin 2023
ST AOUT	« LES POQUETETS »	Plan minute-manque 1 convention
SAINTE SEVERE	« RUE DOS D'ANE »	Travaux reportés

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

### ➤ **VERNEUIL SUR IGNERAIE Dissimulation « Route de St Chartier »**

**ORDRE DE SERVICE : 24 octobre 2022**

**DELAI : 4 mois**

Consignation : 16 et 21 février 2023

Travaux en cours

Communes	Affaire	Observations
MONTIPOURET	Renf BT « ANGIBAULT sous CORLAY »	Plan minute
NOHANT VIC	Sécu BT « LA BREUILLE »	Plan minute
SAINT AOUT	Sécu BT « LES DIONNETS »	Plan minute
SAINT AOUT	Renf BT « Route de LA CHATRE »	Plan minute
SAINT AOUT	Renf BT « Route d'AMBRAULT »	Plan minute
CLUIS	Sécu BT « LES BERGERES »	Article R323-25 en cours
MOUHERS - CLUIS	Sécu BT « LA GRANGE »	Travaux à programmer
CLUIS	Sécu BT « FORGE »	Travaux à programmer
ORSENNES	Sécu BT « LE BOIS DE CLUIS »	Plan minute -Attente mairie
GOURNAY	Sécu BT « LE PLAIX »	Etude à revoir (Observations ENEDIS)
SAINT CHARTIER	Sécu BT « VILLECHERE »	Plan minute
SAINT PLANTAIRE	Sécu BT « LES PETITES GORCES »	Article R323-25 à déposer
AIGURANDE	Renf BT « LA CHAGNADE »	Plan minute
AIGURANDE	Sécu BT « LA CUGNE »	Plan minute
SAINTE SEVERE	Renf BT « LES PETITES GRANGES »	Article R323-25 en cours
PERASSAY	Sécu BT « LE PUY BOURDIN »	Plan minute
MONTCHEVRIER	Mutation Transfo « L'AMERIQUE »	Article R323-25 en cours
CHASSIGNOLLES	Sécu BT « LE BUT »	Plan minute
THEVET ST JULIEN	Renf BT « LES CLOUX »	Plan minute
ST CHRISTOPHE EN BOUCHERIE	Sécu BT « LA FONT SIMON »	Plan minute
BRIANTES	Sécu BT « CROIX ROUGE »	Article R323-25 en cours
CREVANT	Sécu BT « CHAPRENET »	Plan minute -Programme 2023
VERNEUIL SUR IGNERAIE	Sécu BT « LES LOGES »	Travaux 2023 – Plan minute
SAZERAY	Sécu BT « LES PETITS CORREIX »	Article R323-25 en cours
SAINTE SEVERE	Mutation Transfo « LE CHATEAU »	Lié à extension lotissement
CLUIS	Renf BT « PUY D'AUZON »	Travaux 2024
SAINT DENIS DE JOUHET	Renf BT « ROUTE AIGURANDE »	Travaux 2024

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

Communes	Affaire	Observations
VERNEUIL SUR IGNERAIE	Sécu BT « ORSAN »	Prépiquetage 04 janvier 2023
VICQ EXEMPLET	Sécu BT « LA GUENNE »	Prépiquetage 04 janvier 2023
VICQ EXEMPLET	Sécu BT « LA FEUILLOUSE »	Prépiquetage 04 janvier 2023
VICQ EXEMPLET	Sécu BT « LE PETIT FOULININ »	Prépiquetage 04 janvier 2023
VICQ EXEMPLET	Sécu BT « CHAUME DES CANTONS »	Prépiquetage 04 janvier 2023
NERET	Sécu BT « CHAUME DU LAC »	Prépiquetage 04 janvier 2023
NERET	Sécu BT « L'AYANT »	Prépiquetage 04 janvier 2023
URCIERS	Sécu BT « LA BIERGE »	Prépiquetage 04 janvier 2023
URCIERS	Sécu BT « LES CHAUMES »	Prépiquetage 04 janvier 2023
LIGNEROLLES	Renf BT « LE CHASSIN »	Prépiquetage 04 janvier 2023
PERASSAY	Sécu BT « LE SAUZAIS »	Prépiquetage 04 janvier 2023
BRIANTES	Sécu BT « VAUDOUAN »	Prépiquetage 31 janvier 2023
POULIGNY NOTRE DAME	Sécu BT « LES FOUGERES »	Prépiquetage 31 janvier 2023
POULIGNY NOTRE DAME	Sécu BT « LE BEAU »	Prépiquetage 31 janvier 2023
CROZON SUR VAUVRE	Sécu BT « BOURG » (Antenne Prieuré)	Prépiquetage 31 janvier 2023
LOURDOUEIX ST MICHEL	Sécu BT « LE BARNET »	Prépiquetage 31 janvier 2023
SAINT DENIS DE JOUHET	Sécu BT « LES CHATAIGNIERS »	Prépiquetage 31 janvier 2023
SAINT DENIS DE JOUHET	Sécu BT « COGNE »	Prépiquetage 31 janvier 2023
CLUIS	Sécu BT « RUE DES FOSSES »	Prépiquetage 31 janvier 2023
CLUIS	Sécu BT « CHATEAU »	Prépiquetage 31 janvier 2023

### Extensions en cours

### Extensions à venir

Communes	Affaire	Observations
CLUIS	Ext BT lotissement « LA PREUGNE »	Plan minute- Attente validation commune
SAINTE SEVERE	Ext BT « Lotissement OPAC »	Plan minute- Attente puissance lots
CLUIS	Ext BT « PUY D'AUZON »	Travaux 2024
SAINT DENIS DE JOUHET	Ext BT « HRPA »	Travaux 2024
LOURDOUEIX ST MICHEL	Ext BT « LA TOUR »	Article R323-25 en cours
MERS SUR INDRE	Ext BT « LES VIGNES DU MEZ »	Plan minute

## DIVERS

Prépiquetage affaires 2023 le 04 et 31 janvier 2023

## PROCHAINE REUNION

**DATE : 08 février 2023            à 9h00**  
**LIEU : Sainte Sévère**

<i>INTERVENANTS</i>		<i>MAIL</i>
<i>M. LANGLOIS</i>		<i>mairie.stesevere@wanadoo.fr</i>
<i>M JUDALET</i>		<i>contact@mairie-lachatre.fr</i>
<i>M. FOISEL</i>		<i>michelfoisel@gmail.com</i>
<i>M. PICOUT</i>		<i>Sieff18@gmail.com</i>
<i>M SAVY</i>		<i>Epi.distribution@wanadoo.fr</i>
<i>M. VIAUD</i>		<i>viaudphilippe@orange.fr</i>
<i>M. YVERNAULT</i>		<i>mairie.lemagny36@wanadoo.fr</i>
<i>M. CLEMENT</i>		<i>Laurent-l.clement@enedis.fr</i>
<i>M BOURRY</i>		<i>Benoit.bourry@spie.com</i>
<i>M SAUNIER</i>		<i>Marc-antoine.saunier@spie.com</i>
<i>Mme PRESTEAU.</i>		<i>s.presteau@sdei36.com</i>
<i>M MEUNIER</i>		<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M DEPECHE</i>		<i>p.depeche@sdei36.com</i>